

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 czerwca 2018

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 56 /2018 z dnia 21 sierpnia 2018

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	%	Objaśnienia
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM		303 623,06	37 262,17	12,3%	
- WYDATKI BIEŻĄCE		103 623,06	36 219,17	34,9%	
- WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00	1 043,00	0,5%	
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					
- wydatki bieżące, w tym:		103 623,06	36 219,17	34,9%	
CUS - CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKANCÓW POWIATU OPOCZYŃSKIEGO	2018-2019	103 623,06	36 219,17	34,9%	Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez gminę Opoczno. Gmina Drzewica występuje jako partner. Zawarto umowę nr 18/17 o partnerstwie z Gminą Opoczno. Wsparciem objęte są osoby niesamodzielne, które za względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia. W ramach projektu zatrudniono 3 opiekunki środowiskowe, które wykonują usługi opiekuncze dla 27 osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania.
- wydatki majątkowe, w tym		200 000,00	1 043,00	0,5%	
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WEROWKA	2018-2019	200 000,00	1 043,00	0,5%	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020. Do dnia 30.06.2018 gmina nie uzyskała informacji dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu. W okresie do dnia 30.06.2018 zapłacono za wypisy z rejestru gruntów oraz za wykonanie audytu energetycznego

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Inżynier Budownictwa

mgr Inna Józwicka

Burmistrz
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Jacek Trzeciński